

# Werkplan Transitie Eucharistisch centrum

Concept 20 augustus 2020

# Doelstelling

Het doel van het transitieteam is meerledig:

- het Eucharistisch Centrum wordt verplaatst van de Heilig Kruiskerk naar de Martinus kerk. De geloofsgemeenschap van de Martinus dient daar praktisch én pastoraal op te worden voorbereid.
- De geloofsgemeenschap van de Kruiskerk komt na deze overgang voorlopig nog samen in de Heilig Kruiskerk voor bijeenkomsten of ontmoetingen. Bij het stoppen van vieren of onttrekken uit de eredienst dienen de parochianen van deze geloofsgemeenschap begeleid te worden om voor ieder een nieuw gelovig thuis te vinden in één van de locaties binnen OLVA (of elders).
- Tot slot dient de pastorale nabijheid in de wijken rondom de Kruiskerk goed opgezet te worden / blijven.
- Het pastoraalteam is binnen het transitieteam in de lead.

# Één OLVA en één gezamenlijk gevoel

- Wij moeten meer als één parochie, één OLVA optrekken. Wij moeten dit moment gebruiken om de muren tussen de verschillende locaties te slechten en geen nieuwe optrekken. Solidariteit vanuit alle locaties is nodig.
- De ondersteuning van de Eucharistieviering en andere soort vieringen moet uit alle locaties komen want dan heb je vanuit alle locaties mensen die in alle locaties assisteren. Het moet normaal worden dat je gezamenlijk inroostert vanuit de locaties. Wij staan met zijn allen voor een heel groot proces met voorgangers, acolieten, koster, koren, enzovoort.
- Er bestaat nu géén liturgisch beraad in de parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort. Het zou goed zijn als die weer opgericht wordt. Daarbij is het belangrijk dat Mauricio Meneses in het opnieuw te formeren Liturgisch beraad deelneemt want daar worden het beleid en de inhoud besproken en kunnen de uitwisselingen tussen de verschillende locaties besproken worden. Dit staat los van het transitieteam.

# Tijdspad en Communicatie

- 18 juni Startbijeenkomst transitieteam, bepalen doelstelling
- 9 juli Opstellen en bespreken werkplan
- 15 juli Presenteren werkplan aan parochiebestuur
- 19 augustus Bespreken en eventueel aanpassen werkplan door transitieteam
- 15 september Bespreken en goedkeuren werkplan door parochiebestuur
- Juli-december Aandachtsgebieden en faseplanning
- 22 november Laatste eucharistieviering bij Heilige Kruiskerk als Eucharistisch Centrum
- 29 november Eerste eucharistiseviering bij de Martinuskerk als Eucharistisch Centrum

Communicatie wordt door transitieteam opgesteld en met parochiebestuur gedeeld en op de website geplaatst

# Aandachtsgebieden en Faseplanning

## Eucharistie vieren in nieuw Eucharistisch Centrum

- Koppelen werkgroepen
- Inrichten ontbrekende groepen
- Veel aandacht voor communicatie en emotie in de verschillende locaties
- Zoveel mogelijk OLVA breed taken inrichten

*DOEL: 22 november laatste viering in Heiligkruis als EC  
29 november eerste viering in Martinus als EC*

## Inrichten Liturgisch beraad OLVA breed

- Doelstelling bepalen
- Vertegenwoordigers van alle locaties
- Aandacht voor zowel Eucharistie als voor overige vieringen

*DOEL: Einde 2020 één OLVA breed liturgisch beraad operationeel*

## OLVA brede samenwerking

Op meerdere fronten OLVA brede samenwerking faciliteren vanuit transitieteam. Te denken valt aan communicatie, jeugd, kennisuitwisseling etc. Samen de schouders zetten onder één vitaal OLVA

*DOEL: Richting 2021 en verder worden steeds meer onderwerpen gezamenlijk en OLVA breed opgepakt*

# Aandachtspunten en randvoorwaarden

- Goede en transparante communicatie naar de vrijwilligers en de parochianen is nodig. Zorgen dat de vrijwilligers en parochianen in deze transitie goed worden meegenomen en dat ze met enige regelmaat in diverse talen worden geïnformeerd.
- Duidelijk beleid tav de koren is nodig. Welke vieringen zijn er in 2021 en verder en welke typen koren zijn daarvoor nodig? Deze vraag wordt neergelegd bij de portefeuillehouder koren in het bestuur en bij het pastoraal team
- Duidelijkheid is nodig over de toekomstige functie van het gebouw van de Heilige Kruiskerk. Dit is een voorwaarde om te kunnen starten met de transitie activiteiten. De gesprekken met de eventuele toekomstige huurders zijn op dit moment gaande en verlopen voorspoedig. In september weten we meer.

# Samenstelling transitieteam

	Samen Eucharistie vieren	Inrichten liturgisch beraad	OLVA brede samenwerking	Communicatie
Josephine van Pampus		X	X	
Micheline Paffen			X	
Irene Vriens	X		X	
Marcella Walraven	X	X	X	X
Giny Wierenga		X	X	
Eke Schins	X		X	
Arie van der Wiel		X	X	
Hubert Fermina / Nol Hameleers			X	
Stefan van den Heuvel			X	
Mauricio Meneses	X	X	X	
Saskia Meeuwessen	X		X	X
Huub Hemels			X	
Ria Sweers / Marja Hoogendoorn			X	